

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	剩余成本	20
1		启动	7 个工作日	2019年6月13日	2019年6月21日		团队建设费[¥500.0	¥4,300.00	¥4,300.00	
2		组建核心团队	2 个工作日	2019年6月14日	2019年6月15日		UI专家, 项目经理	¥1,440.00	¥1,440.00	
3		分析干系人	1 个工作日	2019年6月16日	2019年6月16日		项目经理	¥400.00	¥400.00	
4		里程碑计划	2 个工作日	2019年6月17日	2019年6月18日		项目经理	¥800.00	¥800.00	
5		制定项目章程	1 个工作日	2019年6月19日	2019年6月19日	2, 3, 4	项目经理	¥400.00	¥400.00	
6		项目启动大会	1 个工作日	2019年6月21日	2019年6月21日	5	项目经理, 需求专家,	¥760.00	¥760.00	
7		规划					其他间接成本, 测试	¥8,920.00	¥8,920.00	
8		规划范围						¥8,920.00	¥8,920.00	
9		制定需求说明书	7 个工作日	2019年6月22日	2019年6月29日	6	需求专家	¥2,520.00	¥2,520.00	
10		界面设计	5 个工作日	2019年7月1日	2019年7月5日	9	UI专家	¥1,600.00	¥1,600.00	
11		详细设计说明书	5 个工作日	2019年7月5日	2019年7月11日	9	设计专家	¥2,000.00	¥2,000.00	
12		范围说明书						¥800.00	¥800.00	
13		创建WBS	2 个工作日	2019年7月13日	2019年7月15日	10, 11	项目经理	¥800.00	¥800.00	
14		形成范围基准	5 个工作日	2019年7月16日	2019年7月20日	13	项目经理	¥2,000.00	¥2,000.00	
15		规划时间						¥5,200.00	¥5,200.00	
16		排列工作包顺序	3 个工作日	2019年7月21日	2019年7月23日	14	项目经理	¥1,200.00	¥1,200.00	

项目：项目1

日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	剩余成本	20
17			估算资源	4 个工作日	2019年7月25日	2019年7月30日	16	项目经理	¥1,600.00	¥1,600.00
18			估算持续时间	2 个工作日	2019年8月2日	2019年8月3日	17	项目经理	¥800.00	¥800.00
19			制定进度计划	2 个工作日	2019年8月8日	2019年8月9日	18	项目经理	¥800.00	¥800.00
20			形成进度基准	2 个工作日	2019年8月10日	2019年8月12日	19	项目经理	¥800.00	¥800.00
21			规划成本					¥3,200.00	¥3,200.00	
22			项目成本估算	4 个工作日	2019年8月15日	2019年8月20日	20	项目经理	¥1,600.00	¥1,600.00
23			项目预算	2 个工作日	2019年8月21日	2019年8月22日	22	项目经理	¥800.00	¥800.00
24			形成范围基准	2 个工作日	2019年8月23日	2019年8月25日	23	项目经理	¥800.00	¥800.00
25			规划质量					¥0.00	¥0.00	
26			制定测试计划	3 个工作日	2019年8月26日	2019年8月28日	14	质量专家	¥0.00	¥0.00
27			制定测试用例	37 个工作日	2019年9月1日	2019年10月20日	26	质量专家	¥0.00	¥0.00
28			规划人力资源					¥2,000.00	¥2,000.00	
29			制定人力资源计划	3 个工作日	2019年9月8日	2019年9月10日	17	项目经理	¥1,200.00	¥1,200.00
30			制定人员配备管理计划	2 个工作日	2019年9月13日	2019年9月15日	29	项目经理	¥800.00	¥800.00
31			规划沟通					¥400.00	¥400.00	
32			制定沟通管理计划	1 个工作日	2019年9月17日	2019年9月17日	30	项目经理	¥400.00	¥400.00

项目：项目1

日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

第 2 页

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	剩余成本	20
33		规划采购						¥12, 400. 00	¥12, 400. 00	
34		自制外购分析	1 个工作日	2019年9月19日	2019年9月19日	17	项目经理	¥400. 00	¥400. 00	
35		制定采购文件	1 个工作日	2019年9月23日	2019年9月23日	34	项目经理	¥400. 00	¥400. 00	
36		规划风险						¥8, 400. 00	¥8, 400. 00	
37		识别风险	4 个工作日	2019年9月25日	2019年9月30日	15, 21, 25,	项目经理	¥1, 600. 00	¥1, 600. 00	
38		风险分析	5 个工作日	2019年10月3日	2019年10月9日	37	项目经理	¥2, 000. 00	¥2, 000. 00	
39		制定风险登记册	12 个工作日	2019年10月10日	2019年10月25日	38	项目经理	¥4, 800. 00	¥4, 800. 00	
40		规划整合	8 个工作日	2019年10月30日	2019年11月8日	39	项目经理	¥3, 200. 00	¥3, 200. 00	
41		执行与监控						¥186, 08. . .	¥186, 080. 00	
42		组建项目团队	6 个工作日	2019年11月9日	2019年11月15日	7	测试员1, 项目经理	¥4, 080. 00	¥4, 080. 00	
43		项目执行						¥147, 20. . .	¥147, 200. 00	
44		用户模块						¥76, 800. 00	¥76, 800. 00	
45		注册登录	30 个工作日	2019年10月9日	2019年11月19日	42	程序员1	¥9, 600. 00	¥9, 600. 00	
46		设置个人信息	30 个工作日	2019年10月9日	2019年11月19日	45	程序员1	¥9, 600. 00	¥9, 600. 00	
47		首页	30 个工作日	2019年11月20日	2019年12月31日	46	程序员1	¥9, 600. 00	¥9, 600. 00	
48		浏览活动	30 个工作日	2019年11月20日	2019年12月31日	47	程序员1	¥9, 600. 00	¥9, 600. 00	

项目：项目1

日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

第 3 页

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	剩余成本	20
49			点赞评论	30 个工作日	2019年11月20日	2019年12月31日	48	程序员1	¥9,600.00	¥9,600.00
50			搜索活动	30 个工作日	2019年11月20日	2019年12月31日	47	程序员1	¥9,600.00	¥9,600.00
51			发表活动	30 个工作日	2019年11月20日	2019年12月31日	47	程序员1	¥9,600.00	¥9,600.00
52			制定行程表	30 个工作日	2019年11月20日	2019年12月31日	47	程序员1	¥9,600.00	¥9,600.00
53			商家模块					¥40,960.00	¥40,960.00	
54			注册入住	32 个工作日	2020年1月5日	2020年2月15日	42	程序员2	¥10,240.00	¥10,240.00
55			活动管理	32 个工作日	2020年1月5日	2020年2月15日	54	程序员2	¥10,240.00	¥10,240.00
56			与商户交流	32 个工作日	2020年1月5日	2020年2月15日	54	程序员2	¥10,240.00	¥10,240.00
57			商家配置	32 个工作日	2020年1月5日	2020年2月15日	54	程序员2	¥10,240.00	¥10,240.00
58			管理员模块					¥29,440.00	¥29,440.00	
59			用户审核	23 个工作日	2020年2月20日	2020年3月22日	42	程序员3	¥7,360.00	¥7,360.00
60			推荐活动	23 个工作日	2020年2月20日	2020年3月22日	59	程序员3	¥7,360.00	¥7,360.00
61			设置推荐行程表	23 个工作日	2020年2月20日	2020年3月22日	60	程序员3	¥7,360.00	¥7,360.00
62			删除不文明评论	23 个工作日	2020年2月20日	2020年3月22日	61	程序员3	¥7,360.00	¥7,360.00
63			项目监控					¥10,040.00	¥10,040.00	
64			各项指标监控	9 个工作日	2020年3月23日	2020年4月2日	42	测试员1, 项目经理	¥6,120.00	¥6,120.00

项目：项目1

日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

第 4 页

标识号	任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	剩余成本	20
65			监控评审	1 个工作日	2020年3月25日	2020年3月25日	64	设计专家, 项目经理	¥800.00	¥800.00
66			变更评审	1 个工作日	2020年3月26日	2020年3月26日	65	设计专家, 项目经理	¥800.00	¥800.00
67			例会	2 个工作日	2020年3月27日	2020年3月28日	42	UI专家, 测试员1, 测	¥2,320.00	¥2,320.00
68			管理干系人					¥1,600.00	¥1,600.00	
69			发布项目信息	1 个工作日	2020年4月2日	2020年4月2日	42	项目经理	¥400.00	¥400.00
70			报告监控指标	1 个工作日	2020年4月3日	2020年4月3日	42	项目经理	¥400.00	¥400.00
71			干系人沟通	2 个工作日	2020年4月3日	2020年4月5日	42	项目经理	¥800.00	¥800.00
72			团队建设					¥22,040.00	¥22,040.00	
73			培训	15 个工作日	2020年4月8日	2020年4月28日	42	UI专家, 测试员1, 测	¥17,400.00	¥17,400.00
74			娱乐活动	2 个工作日	2020年5月1日	2020年5月3日	42	UI专家, 测试员1, 测	¥2,320.00	¥2,320.00
75			沟通	2 个工作日	2020年5月8日	2020年5月10日	42	UI专家, 测试员1, 测	¥2,320.00	¥2,320.00
76			采购	1 个工作日	2020年5月13日	2020年5月13日	42	项目经理	¥400.00	¥400.00
77			项目验收	1 个工作日	2020年5月15日	2020年5月15日	43	UI专家, 设计专家, 产	¥720.00	¥720.00
78			收尾					¥9,640.00	¥9,640.00	
79			项目终验	1 个工作日	2020年5月18日	2020年5月18日	77	UI专家, 产品经理, 设	¥1,120.00	¥1,120.00
80			结束采购	1 个工作日	2020年5月20日	2020年5月20日	77	项目经理	¥400.00	¥400.00

项目：项目1

日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间






















外部任务


外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

标识号		任务模式	任务名称	工期	开始时间	完成时间	前置任务	资源名称	成本	剩余成本	2020-06-01
81			项目内部收尾	7 个工作日	2020年5月23日	2020年6月1日	77	UI专家, 测试员1, 测试员2	¥8,120.00	¥8,120.00	
<div>项目：项目1</div> <div>日期：2019年6月19日</div>			<div>任务</div> <div>拆分</div> <div>里程碑</div> <div>摘要</div> <div>项目摘要</div>	<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>	<div>非活动任务</div> <div>非活动里程碑</div> <div>非活动摘要</div> <div>手动任务</div> <div>仅工期</div>	<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>	<div>手动摘要总成</div> <div>手动摘要</div> <div>仅开始时间</div> <div>仅完成时间</div> <div>外部任务</div>	<div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>	<div>外部里程碑</div> <div>最后期限</div> <div>进度</div> <div>手动进度</div>	<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>	



项目：项目1 日期：2019年6月19日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			



项目：项目1
日期：2019年6月19日


任务


拆分


里程碑


摘要


项目摘要


 非活动任务


 非活动里程碑


 非活动摘要


 手动任务


 仅工期


 手动摘要总成


 手动摘要


 仅开始时间


 仅完成时间


 外部任务


 外部里程碑


 最后期限


 进度


 手动进度


 外部任务














项目：项目1
日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务


外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

第 9 页



项目：项目1
日期：2019年6月19日


任务


拆分


里程碑


摘要


项目摘要












非活动任务


非活动里程碑


非活动摘要


手动任务


仅工期












手动摘要总成


手动摘要


仅开始时间


仅完成时间


外部任务













外部里程碑


最后期限


进度


手动进度











项目：项目1
日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

◆

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

◇

手动摘要

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

手动摘要

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限


进度


手动进度

◆

↓

2019年6月10日							2019年6月17日							2019年6月24日							2019年7月1日							2019年7月8日							2019年7月15日							2019年7月22日						
二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四				
项目：项目1 日期：2019年6月19日							任务	<div></div>	非活动任务	<div></div>	手动摘要	<div></div>	总成本	<div></div>	外部里程碑	<div></div>																																
							拆分	<div></div>	非活动里程碑	<div></div>	手动摘要	<div></div>	最后期限	<div></div>																																		
							里程碑	<div></div>	非活动摘要	<div></div>	仅开始时间	<div></div>	进度	<div></div>																																		
							摘要	<div></div>	手动任务	<div></div>	仅完成时间	<div></div>	手动进度	<div></div>																																		
							项目摘要	<div></div>	仅工期	<div></div>	外部任务	<div></div>																																				





项目：项目1
日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限


进度




















手动进度

◇




















↓

第 14 页






















项目：项目1 日期：2019年6月19日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			

[illegible]




















项目：项目1 日期：2019年6月19日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			


[illegible]

项目：项目1 日期：2019年6月19日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			


日 四 五 六 日							2019年7月29日 一 二 三 四 五 六 日							2019年8月5日 一 二 三 四 五 六 日							2019年8月12日 一 二 三 四 五 六 日							2019年8月19日 一 二 三 四 五 六 日							2019年8月26日 一 二 三 四 五 六 日							2019年9月2日 一 二 三 四 五 六						
项目：项目1 日期：2019年6月19日							任务	<div></div>	非活动任务	<div></div>	手动摘要总成	<div></div>	外部里程碑	<div></div>																																		
							拆分	<div></div>	非活动里程碑	<div></div>	手动摘要	<div></div>	最后期限	<div></div>																																		
							里程碑	<div></div>	非活动摘要	<div></div>	仅开始时间	<div></div>	进度	<div></div>																																		
							摘要	<div></div>	手动任务	<div></div>	仅完成时间	<div></div>	手动进度	<div></div>																																		
							项目摘要	<div></div>	仅工期	<div></div>	外部任务	<div></div>																																				
第 18 页																																																

[illegible]

项目：项目1 日期：2019年6月19日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			




项目：项目1 日期：2019年6月19日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			





项目：项目1

日期：2019年6月19日

第 21 页







项目：项目1
日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务




















外部里程碑


最后期限

进度


手动进度

2019年10月21日							2019年10月28日							2019年11月4日							2019年11月11日							2019年11月18日							2019年11月25日							2019年12月2日		
一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三	四	五	六	日	一	二	三							
质量专家																																												

项目：项目1 日期：2019年6月19日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			



项目：项目1 日期：2019年6月19日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			



项目：项目1
日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

第 28 页



项目：项目1
日期：2019年6月19日


任务


拆分


里程碑


摘要


项目摘要












非活动任务


非活动里程碑


非活动摘要


手动任务


仅工期












手动摘要总成


手动摘要


仅开始时间


仅完成时间


外部任务













外部里程碑


最后期限


进度


手动进度






































项目：项目1 日期：2019年6月19日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			




项目：项目1
日期：2019年6月19日

任务	非活动任务	手动摘要总成	外部里程碑
拆分	非活动里程碑	手动摘要	最后期限
里程碑	非活动摘要	仅开始时间	进度
摘要	手动任务	仅完成时间	手动进度
项目摘要	仅工期	外部任务	



2月2日 三 四 五 六 日						2019年12月9日 一 二 三 四 五 六 日						2019年12月16日 一 二 三 四 五 六 日						2019年12月23日 一 二 三 四 五 六 日						2019年12月30日 一 二 三 四 五 六 日						2020年1月6日 一 二 三 四 五 六 日						2020年1月13日 一 二 三 四 五										



项目：项目1
日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度



项目：项目1
日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间


外部任务




















外部里程碑


最后期限

进度

手动进度



项目：项目1 日期：2019年6月19日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			



项目：项目1
日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间


外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度



项目：项目1
日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度

第 41 页

[illegible]



项目：项目1
日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务

外部里程碑

最后期限

进度

手动进度



项目：项目1
日期：2019年6月19日

任务

拆分

里程碑

摘要

项目摘要

非活动任务

非活动里程碑

非活动摘要

手动任务

仅工期

手动摘要总成

手动摘要

仅开始时间

仅完成时间

外部任务


外部里程碑


最后期限




















进度

手动进度

[illegible]

项目：项目1 日期：2019年6月19日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			





项目：项目1 日期：2019年6月19日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			





项目：项目1
日期：2019年6月19日


任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
项目摘要		仅工期		外部任务			












项目：项目1 日期：2019年6月19日	任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
	拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
	里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
	摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
	项目摘要		仅工期		外部任务			

2020年4月13日 二 三 四 五 六 日							2020年4月20日 一 二 三 四 五 六 日							2020年4月27日 一 二 三 四 五 六 日							2020年5月4日 一 二 三 四 五 六 日							2020年5月11日 一 二 三 四 五 六 日							2020年5月18日 一 二 三 四 五 六 日							2020年5月25日 一 二 三 四 五 六 日													
																																			</																				



项目：项目1
日期：2019年6月19日


任务


拆分


里程碑


摘要


项目摘要












非活动任务


非活动里程碑


非活动摘要


手动任务


仅工期












手动摘要总成


手动摘要


仅开始时间


仅完成时间


外部任务













外部里程碑


最后期限


进度


手动进度














项目：项目1
日期：2019年6月19日


任务


拆分


里程碑


摘要


项目摘要












非活动任务


非活动里程碑


非活动摘要


手动任务


仅工期












手动摘要总成


手动摘要


仅开始时间


仅完成时间


外部任务













外部里程碑


最后期限


进度

手动进度











项目：项目1
日期：2019年6月19日


任务


拆分


里程碑


摘要


项目摘要












非活动任务


非活动里程碑


非活动摘要


手动任务


仅工期












手动摘要总成


手动摘要


仅开始时间


仅完成时间


外部任务













外部里程碑

最后期限

进度

手动进度









[illegible]

项目：项目1
日期：2019年6月19日

名称	图例	名称	图例	名称	图例	名称	图例
任务		非活动任务		手动摘要总成		外部里程碑	
拆分		非活动里程碑		手动摘要		最后期限	
里程碑		非活动摘要		仅开始时间		进度	
摘要		手动任务		仅完成时间		手动进度	
项目摘要		仅工期		外部任务			

